

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. 2016/015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
jehož předmětem je úprava zadání veřejné zakázky s názvem
„**Rekonstrukce střešního pláště severního křídla zámku č.p.1**“
reg.číslo projektu 432/II-01-022/2016

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Střelské Hoštice

zastoupená starostou obce p. Ing. Lubošem Krupkou

Střelské Hoštice 83, 387 15 Střelské Hoštice

IČ: 00251844

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Strakonice

číslo účtu: 3728291/0100

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Luboš Krupka

telefon: 724 182 253, 383 399 748, e-mail: starosta.krupka@strelskehostice.cz

2. Zhotovitel:

ROBRO s.r.o.

se sídlem: Jana Mukařovského 2663, Písek 397 01

zastoupený: Romanem Broučkem Dis.

IČ: 26099837 DIČ: CZ 26099837

zapsaná v obchodním rejstříku v Českých Budějovicích složka C 13947

bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: 213925277/0300

telefon: 606880290 , 382524961

e-mail: kancelar@robros.cz

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:

Roman Brouček Dis., tel. 606 880 290 , kancelar@robros.cz

Tímto dodatkem se mění body III. a IV. smlouvy takto:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

c) lhůta pro dokončení stavebních prací

27. 10. 2016

d) lhůta pro předání a převzetí díla

27. 10. 2016

IV. Cena díla

1. Cena díla je po ocenění a započtení méněprací a víceprací stanovena takto:

	Cena z nabídky	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem po započtení víceprací a méněprací
Celkem bez DPH	879.826,-	243 924,-	- 125 095,-	998.655,-
DPH 21%	184.764,-	51 224,-	- 26 270,-	209.718,-
Cena celkem včetně DPH	1.064.590,-	295 148,-	- 151 365,-	1.208 373,-

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.1 smlouvy je vypracován v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 smlouvy odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jeho obsahem a na důkaz svého souhlasu ho podepisují.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Příloha č.1 dodatku č.1 smlouvy – položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Ve Střelských Hošticích dne 12.10.2016

V Písku 12.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Luboš Krupka
starosta obce
Obec Střelské Hoštice







Roman Brouček Dis.
Jednatel
ROBRO s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

Rozpočet	SO01	Výměna střešní krytiny-Severní křídlo	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO01	Výměna střešní krytiny-Severní křídlo		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
	Výměna střešní krytiny-Zámek Střelské Hoštice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	242 710	lešení, pomocný materiál	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	242 710	Zařízení staveniště	1 214
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	242 710	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	243 924	Ostatní náklady celkem	1 214

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 12.10.2016	Datum : 12.10.2016
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 ROBBA s.r.o. Petrovičky 100 250 01 Střelské Hoštice	 O B E C STŘELSKÉ HOŠTICE
Základ pro DPH	21,0 %	243 924 Kč
DPH	21,0 %	51 224 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		295 148 Kč

Poznámka :

Stavba :	Výměna střešní krytiny-Zámek Střelské Hoštice	Rozpočet : SO01
Objekt :	SO01 Výměna střešní krytiny-Severní křídlo	Výměna střešní krytiny-Severní křídlo zá

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	99 610	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	141 999	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	1 102	0	0	0
Zednické práce	0		0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	242 710	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	242 710	0
lešení, pomocný materiál	0	0,0	242 710	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	242 710	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	242 710	0
Zařízení staveniště	0	0,5	242 710	1 214
Provoz investora	0	0,0	242 710	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	242 710	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	242 710	0
CELKEM VRN				1 214

Vícepráce

Stavba :	Výměna střešní krytiny-Zámek Střelské Hoštice	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Výměna střešní krytiny-Severní křídlo	Výměna střešní krytiny-Severní křídlo zámku




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762342202RT2	Montáž laťování střeš.včetně dodávky řeziva	m2	830,00	103,89	86 063,95
1A	762342811R00	Demontáž laťování střešy	m2	830,00	16,32	13 545,60
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				99 609,55
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
8A	764211246R00	Krytina hladká z Cu šablon, oplechování fims a atik	m2	44,00	2 371,50	104 346,00
8B	764253206R00	Žlaby z CU nadřímsově v háčích	m	2,75	2 260,99	6 217,73
8C	764311246RT2	Oplechování pultového vikýře Pz, plechová střešna plochá	m2	31,45	960,49	30 207,46
20	763592000RT2	Nátěr Pz plechu	m2	9,60	127,93	1 228,08
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				141 999,26
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
21	765 319612R00	Montáž úžlabí bobrovkou	m	12,00	91,80	1 101,60
Celkem		765 Krytiny tvrdé				1 101,60
Vícepráce celkem						242 710,41

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Rozpočet	SO01	Výměna střešní krytiny-Severní křídlo	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO01	Výměna střešní krytiny-Severní křídlo		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
	Výměna střešní krytiny-Zámek Střelské Hoštice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-124 473	lešení, pomocný materiál	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-124 473	Zařízení staveniště	-622
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-124 473	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-125 095	Ostatní náklady celkem	-622

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 11.10.2016	Datum : 11.10.2016
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 VÝBĚRÁŘSKÝ ÚŘAD NA KLÍČ ROBRD PETROVICKÉ 1515 IČO 25409893	 MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘELSKÉ HOŠTICE
Základ pro DPH	21,0 %	-125 095 Kč
DPH	21,0 %	-26 270 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-151 365 Kč

Poznámka :

Stavba :	Výměna střešní krytiny-Zámek Střelské Hoštice	Rozpočet :	SO01
Objekt :	SO01 Výměna střešní krytiny-Severní křídlo	Výměna střešní krytiny-Severní křídlo zá	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	-25 000	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-66 374	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	-33 099	0	0	0
Zednické práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-124 473	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-124 473	0
lešení, pomocný materiál	0	0,0	-124 473	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-124 473	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-124 473	0
Zařízení staveniště	0	0,5	-124 473	-622
Provoz investora	0	0,0	-124 473	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-124 473	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-124 473	0
CELKEM VRN				-622

Měnepráce

Stavba :	Výměna střešní krytiny-Zámek Střelské Hoštice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Výměna střešní krytiny-Severní křídlo	Výměna střešní krytiny-Severní křídlo zámku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762						
Konstrukce tesařské						
1	R	oprava latování	kpl	-1,00	25 000,00	-25 000,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						-25 000,00
Díl: 764						
Konstrukce klempířské						
3	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	-48,00	830,00	-39 840,00
4	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	-48,00	29,80	-1 430,40
6	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	-28,20	30,19	-851,36
8	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	-28,20	860,00	-24 252,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						-66 373,76
Díl: 765						
Krytiny tvrdé						
9	765311512RT1	Krytina z bobrovek, atřech jedn., vč tašek	m2	-20,00	610,00	-12 200,00
11	765311551RT1	Zakončení šlitových hran bobrovkou s ozubem bobrovka okrajová	m	-44,00	379,49	-16 697,56
12	765311571R00	Taška prosvětlovací plastová bobrovka	kus	-10,00	352,50	-3 525,00
13	765311580R00	Taška průchodová prostupová	kus	-1,00	144,00	-144,00
16	765311897R00	Příplatek za sklon přes 45° do 60°, pro použití	m2	-20,00	2,61	-52,20
17	765312383R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	-12,00	40,00	-480,00
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						-33 098,76
Měnepráce celkem						-124 472,52