

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO



Smluvní strany:

jméno, příjmení/název: **Obec Střelské Hoštice**
datum narození/IČ: 00251844, DIČ: CZ00251844
bydliště/sídlo: Střelské Hoštice 83.387 15 Střelské Hoštice
bankovní spojení: 3728291/0100
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: **Petr Velíšek**
datum narození/IČ: 76032175, DIČ: 8208231581
bydliště/sídlo Kváskovice 9,38601 Strakonice
bankovní spojení: 2800376099/2010
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět dodatku Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel za podmínek níže uvedených dílo:

Název projektu: 3 TI Střelské Hoštice
Pořadové číslo žádosti: 110043
Číslo jednací: MMR-2931/2020
Název zakázky: ZTV pro 3 RD Střelské Hoštice

a objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

Projekt bude spolufinancován z veřejných zdrojů ze státního rozpočtu - MMR.

Tímto dodatkem se mění bod III. smlouvy takto:

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 1.4.2020 do nejpozději **31.07.2020**.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.1 smlouvy je vypracován v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 smlouvy odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jeho obsahem a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

Dodatek č.1 smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Střelských Hošticích dne 29.06.2020

V Kváskovicích dne 29.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Luboš Krupka
starosta obce

Petr VELÍSEK
Kváskovice 9, 386 01 Strakonice
IČO: 6032175, DIČ: CZ6032175
Mobil: 776 006 115
Petr Velíšek