

Číslo smlouvy objednatele: 0107/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 26/2020/635-20-00

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen občanský zákoník) v platném znění mezi:

1. Obec Střelské Hoštice, Střelské Hoštice 83, 387 15 Střelské Hoštice
(dále jen objednatel)
zastoupený : Ing. Lubošem Krupkou, starostou
pro věci technické: Ing. Luboš Krupka, starosta
bank spojení : Komerční banka, a.s.
č. účtu : 3728291/0100
IČ : 00251844
DIČ : CZ00251844
Tel. spojení: 383 399 748
e-mail: starosta.krupka@strelskehostice.cz

a

2. **ZNAKON, a. s., se sídlem Sousedovice 44, Sousedovice, PSČ 386 01**
(dále jen zhotovitel)
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 1048.
zastoupený: dvěma členy představenstva
zástupce pro věci obchodní: Ing. Tomáš Havlík – obchodní ředitel
zástupce pro věci technické: Bc. Václav Oubrecht – výrobně technický
ředitel, tel.: 730/899965
František Blatský, vedoucí střediska, tel.:
602/145267
Stanislav Brda – stavbyvedoucí,
tel.: 602/240175

bank. spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 430270000/2700
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
Tel. spojení: 383 321 445

Tímto dodatkem se mění bod II.1 takto :

II. Cena díla

1. Cena díla je po ocenění a započtení méněprací a víceprací stanovena takto:

	Cena z nabídky	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem po započtení méněprací a víceprací
Celkem bez DPH	926 934,54,-	- 337 926,58,-	403 990,37,-	992 998,33,-
DPH 21%	194 656,25,-	- 70 964,59,-	84 837,99,-	208 529,65,-
Cena včetně DPH	1 121 590,79,-	- 408 891,17,-	488 828,36,-	1 201 527,98,-

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č.3 smlouvy je vypracován v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.3 smlouvy odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jeho obsahem a na důkaz svého souhlasu ho podepisují.

V ostatních bodech se původní Smlouva o dílo nemění.

Ve Střelských Hošticích dne 18.02.2021


V Sousedovicích dne 18.02.2021


Za objednatele:



.....
Ing. Luboš Krupka
starosta obce Střelské Hoštice

Za zhotovitele:


Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.


Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

.....
ZNAKON, a.s.

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1049 20

KRYCÍ LIST

Stavba: 635-20-000 - Oprava havarijního stavu kanalizace - Střelské Hoštice

Objednatel: Obec Střelské Hoštice

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Jeništa

Cena celkem - SOD	926 934,54
Cena méněpráce - ZBV	-337 926,58
Cena vícepráce - ZBV	403 990,37
Cena celkem - ZBV	66 063,79
Cena - celkem:	992 998,33
DPH:	208 529,65
Cena s daní:	1 201 527,98

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: -1,00

Náklad na měrnou jedn.: -992 998,33

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

