

Smlouva o dílo

**o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Střelské Hoštice

Střelské Hoštice 83, 387 15 Střelské Hoštice

zastoupený starostou obce Ing. Lubošem Krupkou

IČ: 00251844, DIČ: CZ00251844

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Strakonice, č.úctu: 3728291/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o.

Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

zastoupený jednatelem p. Josefem Ptákem

IČ: 26071584, DIČ: CZ26071584

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Tábor

č.úctu: 78-1323180207/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

zástupce pro věci technické:

Miloslav Licehamr, vedoucí stavební výroby, tel. 774 518 957

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel v souladu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací a nabídkou jím odsouhlasenou, zavazuje provést na základě této uzavřené smlouvy s objednatelem dílo, dle oboustranně odsouhlaseného zadání, a to na akci:

„Prodloužení vodovodního řadu na p.č. 1247/1 Střelské Hoštice“

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na prodloužení vodovodního řadu na p.č. 1247/1 v obci Střelské Hoštice. Předmětem projektu je prodloužení vodovodního řadu v celkové délce 198,6 m v jihovýchodní části obce Střelské Hoštice.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u tohoto druhu díla. Jejich způsobilost musí být v souladu s právními předpisy, příslušnými normami a standardy s tím, že při předání díla budou takto deklarovány.

2. Informaci o inženýrských sítích od jednotlivých správců předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

III. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vést stavební deník, který po dokončení stavby předá

objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat stavební deník následně investorovi díla, který je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti (10) let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby.

2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, odpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a stanovených termínech.

3. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovišti mohly vést k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

4. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo jiným osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu podle právních předpisů. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání díla, jsou rovněž k tíži zhotovitele.

5. Objednatel má právo, v každé fázi zhotovování díla, jmenovat či ustanovovat příslušného odborníka, který je oprávněn provádění prací zhotovitele podle projektové dokumentace a platného stavebního povolení přezkoumávat.

6. Objednatel si v návaznosti na požadavky investora vyhrazuje právo měnit projekt (zadání a rozsah díla), příp. vypustit provádění některých prací, je však povinen řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací. Pokud tedy změnou projektu nebo změnou v provádění díla dojde k časovému posunu či prodlevě, posunuje se termín zhotovení díla o objektivně zjištěný časový rozsah nebo o dobu, na které se smluvní strany dohodnou.

7. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jejich stavbou a provozováním nevznikly žádné škody na pozemku nebo objektu investora a jiných osob, sousedních objektech a pozemcích nebo podzemních vedeních a na životním prostředí a po ukončení uvést pozemek nebo objekty do původního stavu. Pokud vzniknou činností nebo nečinností zhotovitele jakékoliv škody, odpovídá za ně zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací bude zhotovitel pokračovat v práci. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce byly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí objednatel. V opačném případě náklady na odkrytí hradí zhotovitel.

9. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky.

10. Za kvalitní zhotovené dílo se považuje stavebně-technický stav díla v době převzetí dokončeného díla objednatel. Za nekvalitní zhotovené nebo zhotovované dílo se pak považuje dílo, či jeho část, které je zhotovováno z nekvalitních nebo nevyhovujících stavebních materiálů nebo dílo, jež bylo zhotoveno nebo zhotovováno nekvalitní prací zhotovitele nebo nevyhovujícím technologickým postupem a nebo je v rozporu s TD. V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem, to vše v návaznosti na projektovou dokumentaci stavby, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídající jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

11. Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem, nemocí z povolání, a na škody na díle, zařízení staveniště a na majetku umístěném na stavbě, a to živelnými pohromami, či odcizením a pojištěn na náhradu škod, vzniklých třetím osobám činností zhotovitele.

12. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

13. V případě nepříznivých klimatických podmínek, bude stavba přerušena a to na dobu, kdy se budou moci práce bez omezení provádět, tak aby byly dodrženy ČSN a technologické postupy prací. Toto přerušení musí být zapsáno ve stavebním deníku. Je pochopitelné, že o tuto dobu pozastávky se prodlužuje termín plnění díla bez jakýchkoliv sankcí.

14. Zhotovitel – firma Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. je pojištěna u UNIQA pojišťovny, a.s., č.p. 2736307587. Zhotovitel má povinnost pojištění majetku-stavby-nemovitosti dnem zahájení stavby.

IV. Doba plnění

Dobu provádění díla specifikovaného v Čl. II. této smlouvy sjednávají smluvní strany takto :

Zahájení prací: 05.05.2016

Dokončení prací: 31.07.2016 (nejpozději)

V. Cena díla a fakturace

1. Cena za provedené dílo v rozsahu Čl. II. této smlouvy se v souladu s zák. č. 151/1997 Sb., v platném znění, sjednává dle předložené nabídky ve výši : (přenesená daňová povinnost)

Celkem bez DPH

427 576,00 Kč

DPH 21 % /Kč/

89 791,00 Kč

Nabídková cena celkem vč. DPH /Kč/

517 367,00 Kč

dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této SOD. Nabídková cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Překročení nabídkové ceny není možné z důvodu chyb v nabídkovém rozpočtu. Výše nabídkové ceny bude dále zvýšena nebo snížena pouze za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro stavební práce, které jsou předmětem této zakázky, a to výhradně ve výši odpovídající změně sazby DPH.

Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje veškeré práce nutné k bezvadnému provedení díla a při zpracování nabídkové ceny důkladně prostudoval projektovou a zadávací dokumentaci a ostatní podklady související s realizací díla, seznámil se s podmínkami staveniště a jsou mu známy všechny podmínky související s realizací díla a tyto vědomosti zohlednil v ceně díla.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cenu díla není možné navýšit v případě, kdy se zhotovitel při zpracování nabídkové ceny dopustil chyby.

Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách, kdy je možno překročit výši nabídkové ceny:

- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny,

Součástí takto sjednané ceny nejsou případné vícepráce s tím, že cena případných víceprací by byla sjednána písemně a tvořila by dodatek k této smlouvě.

2. V návaznosti na ujednání v bodu 1 této smlouvy je cenu díla možno upravit pouze v případě změny rozsahu (snížení nebo rozšíření) předmětu díla požadované objednatelem. V takových případech však zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací nebo méněprací budou ceny uvedené v nabídce. V případě požadovaných víceprací u položek neobsažených v nabídce budou tyto oceněny dle ceníku ÚRS ve výši max. 80% příslušné cenové úrovně platného v době provádění díla.

Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.

Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:

- objednatel nebude poskytovat zálohy,
- zadavatel uhradí dodavateli cenu jednorázově bankovním převodem až po odsouhlasení provedeného celého díla a následném obdržení faktury po předchozím předání předmětu plnění celé zakázky bez vad a nedodělků a po předání veškerých nutných dokladů, včetně stavebního deníku,
- fakturu lze vystavit po předchozím podpisu příslušného předávacího protokolu a po předání veškerých nutných dokladů, které se k dílu vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, záruční listy, tlakové zkoušky, revize, foto a další doklady a náležitosti a přílohy k faktuře (položkový rozpočet – soupis provedených,
- faktura bude vystavena dodavatelem nejpozději do 14 kal. dnů až po odsouhlasení díla stavebním úřadem po předchozím převzetí předmětu zakázky a to po podpisu příslušného předávacího protokolu
- platba bude probíhat v CZK,

- nebude-li mít faktura tyto náležitosti, její splatnost nenastane,
- faktura bude mít lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem,
- k faktuře bude předložen soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených prací včetně jejich ocenění pro vystavení faktury a podpis zástupce objednatele schvalující obsah soupisu provedených prací,
- faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu zadavatele,
- námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může zadavatel veřejné zakázky uplatnit do konce lhůty stanovené pro její splatnost,
- námitky zašle dodavateli bez zbytečného odkladu spolu s namítanou fakturou,
- okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti a nová počíná běžet spolu s platným doručením opravené faktury zadavateli.

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 Zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění. Fakturace bude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny výše ceny bez daně celkem a výše daně celkem odděleně podle stanovených sazeb, popř. osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.

VI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel není v prodlení v předání díla v případě, že práce bude nucen bez zavinění na jeho straně přerušit nebo nebude moci bez svého zavinění zahájit provádění díla od data sjednaného v čl. IV. této smlouvy nebo objednatel bezdůvodně odmítne dokončené dílo převzít. V takovém případě se doba předání dokončeného díla prodlužuje o příslušný počet dnů, po kterou přerušení, nemožnost předání díla nebo pozdní nástup k provádění díla trvaly.

2. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních sankcích:

Smluvní pokuty a sankce uvádět výhradně v Kč. Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy ke sankciované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele či poskytovatele dotace. Zadavatel požaduje tyto minimální smluvní pokuty tzn. že uchazeč může nabízet smluvní pokuty vyšší a sankcionovat více skutečností, ale povinně musí sankcionovat níže uvedené skutečnosti, a to minimálně uvedenými částkami:

- smluvní pokuty za pozdní platbu faktury činí 0,05 % za každý den prodlení úhrady
- za pozdní odevzdání předmětu plnění bez vad a nedodělků činí 30 000,- Kč za každý započatý den prodlení po nejpозdějším datu ukončení díla.

VII. Předání a převzetí díla

1. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

3. Dílo bude dokončeno podepsáním zápisu o ukončení a předání díla, který podepíší obě strany. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté bez vad a nedodělků.

4. Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do pěti (5) kalendářních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění, písemné prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. Za zhotovitele je zmocněn k předání díla zodpovědný stavbyvedoucí.

VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruční lhůtu na stavební práce v délce **60 měsíců** od dne protokolárního předání díla. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vnějšími událostmi.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Smlouvy o dílo je provedený podle podmínek smlouvy v souladu s TD a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě o dílo.
 - a) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, není – li ve smlouvě stanoveno jinak.
 - b) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně a telefonicky na všechny osoby uvedené v seznamu předaném zhotovitelem při předání díla. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady v průběhu záruční lhůty nejpozději však do 5 kalendářních dnů od jejich nahlášení.
 - c) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do jednoho (1) měsíce od doručení reklamace, nebo pokud nedoručí k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé, avšak prokazatelné a obvyklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti (10ti) dnů od doručení faktury společně se smluvní pokutou. Zhotovitel podle této smlouvy však nenese odpovědnost za případné vady prací, které dle shora uvedeného textu smlouvy zajišťoval na základě objednávky objednatele jiný zhotovitel.
 - d) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
 - e) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.
 - f) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30ti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
3. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. norem, platných předpisů a v souladu s požadavky objednatele. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

IX. Ostatní ujednání

1. V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad v souladu s právními předpisy. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně na stavbu navazující pozemní komunikaci nebo jiné nemovitosti sousedící se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a navazující pozemní komunikaci nebo jiné nemovitosti sousedící se stavbou, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
2. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do pěti (5) pracovních dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy bude odstraněno zřízené stavení a místo provádění díla, vč. přilehlého prostranství budou bez zbytků materiálů nebo zařízení a uvedeny do původního stavu.
3. Zadavatel zakázky je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí a to v případě, že akce nebude řádně a včas provedena.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že :

- a) dílo nebude zahájeno o více jak patnáct (15) pracovních dnů od termínu sjednanému v čl. IV. bod 1 této smlouvy,
- b) bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele,
- c) příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s právními předpisy, příslušnými normami a standardy, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- d) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy.

Za závažné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem dodávek a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s technickou projektovou dokumentací, výkazem výměr, podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah nabídky a na cenu díla a tyto okolnosti respektuje a zahrnul je do ceny díla.

Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci, nebo smlouvě, uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Zhotovitel má povinnost pojištění majetku – stavby – nemovitosti dnem zahájení stavby do předání díla proti poškození, zničení a ztrátě.

Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci, dokládající provádění jednotlivých prací při realizaci, kterou na konci realizace odevzdá zadavateli.

4. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

5. Každá ze smluvních stran může v shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zaslána na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenu dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučené podána k poštovní přepravě.

6. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti (5) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních sankcích, pokud některé smluvní straně na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy.

7. Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy řešit dohodou. Nedojde-li k řešení dohodou, budou všechny spory rozhodovány s konečnou platností v pravomoci obecných soudů. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodnutí obecného soudu ve lhůtách v něm uvedených.

8. Zhotovitel jako odborná firma ručí :

- za proškolení svých pracovníků v oblasti BOZP, požárních a ekologických předpisů,
- za poskytnutí a používání ochranných pomůcek,
- za odbornou způsobilost pracovníků zajišťujících provádění díla.

9. Zhotovitel doloží objednateli doklady dokládající úhradu poplatků za skládku sutí a vybouraných hmot a jejich množství.

X. Závěrečná ustanovení

1. V otázkách neupravených touto smlouvou se smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i ostatními právními předpisy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

4. Účastníci po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem bez výhrady a na důkaz toho ji níže podepisují.

V Chýnově dne 05.05.2016

Ve Střelských Hošticích dne 05.05.2016



.....
zhotovitel

Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o.

zastoupena

Josef Pták – jednatel společnosti



.....
objednatel

Obec Střelské Hoštice

zastoupena

Ing. Luboš Krupka – starosta obce

19
Dřevotvar
řemesla a stavby
s.r.o.
TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Skvoňkova 455 • 391 55 Chýnov



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Číslo projektu	Prodloužení vodovodu pč.1247/1	JKSO	
Název objektu	Název objektu	SKP	
Prodloužení vodovodu pč.1247/1 Střelské Hoštice	Prodloužení vodovodu pč.1247/1 Střelské Hoštice	Měrná jednotka	
Název stavby	Název stavby	Počet jednotek	
Prodloužení vodovodu pč.1247/1 Střelské Hoštice	Prodloužení vodovodu pč.1247/1 Střelské Hoštice	Náklady na m.j.	
Typ rozpočtu	Typ rozpočtu	Typ rozpočtu	
Projektant	Ing.Martin Škoda	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Martin Škoda		
Objednatel	Obec Střelské Hoštice		
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	409 164	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	409 164	Zařízení staveniště	18 412
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	409 164	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	427 576	Ostatní náklady celkem	18 412
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Josef Škrábek	Jméno :	Josef Pták
Datum :	22.4.2016	Datum :	22.4.2016
Podpis :		Podpis :	
Razítko :		Razítko :	
	 Střelecké Hoštice, s.r.o. IČ: 260711001 DIČ: CZ25071264 Střelecké Hoštice 455 + 391 55 0111		 OBEC STŘELECKÉ HOŠTICE
Základ pro DPH	21,0 %		427 576 Kč
DPH	21,0 %		89 791 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		517 367 Kč	

Poznámka :

stavba :	Prodloužení vodovodu pč.1247/1 Střelské Hoštice	Rozpočet : SO01
Objekt :	Prodloužení vodovodu pč.1247/1 Střelské Hoštice	Prodloužení vodovodu pč.1247/1 Střelské Hoštice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	94 254	0	0	0	0
8 Trubní vedení	287 063	0	0	0	0
86 Potrubí z trub ocelových	23 230	0	0	0	0
99 Přesun hmot	4 617	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	409 164	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	409 164	0
Oborová přírážka	0	0,0	409 164	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	409 164	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	409 164	0
Zařízení staveniště	0	4,5	409 164	18 412
Provoz investora	0	0,0	409 164	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	409 164	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	409 164	0
CELKEM VRN				18 412

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Prodloužení vodovodu pč.1247/1 Střelské Hoštice Prodloužení vodovodu pč.1247/1 Střelské Hoštice		Rozpočet: * Prodloužení vodovodu pč.1247/1 Střelské Hoštice		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 35,30*0,60*0,20	m3	4,24 4,24	26,00	110,14
2	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 176,30*0,90*0,60	m3	95,20 95,20	105,00	9 996,00
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 startovací jámy 2,00*2,00*1*4	m3	16,00 16,00	560,00	8 960,00
4	460 30-0212.R00	Protlačení otvoru strojně do D 220 mm a zatažení ocel. chráničky 10,60+11,70	m	22,30 22,30	2 500,00	55 750,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	95,20	32,00	3 046,40
6	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 176,30*0,40*0,60	m3	42,31 42,31	92,00	3 892,52
7	167 10-1101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	42,31	43,00	1 819,33
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	42,31	16,00	676,96
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 95,20-42,31 2,00*2,00*1*4	m3	68,89 52,89 16,00	25,00	1 722,25
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	42,31	135,00	5 711,85
11	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 31,80*0,60	m2	19,08 19,08	19,50	372,06
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 176,30*0,60	m2	105,78 105,78	8,00	846,24
13	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm, do 500m2 35,30*0,60	m2	21,18 21,18	48,00	1 016,64
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 31,80/10	kg	3,18 3,18	105,00	333,90
	Celkem za	1 Zemní práce				94 254,29
Díl: 8		Trubní vedení				
15	451 57-2111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	42,31	520,00	22 001,20
16	502080500	AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/5	ks	3,00	1 549,80	4 649,40
17	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových	kus	18,00	303,80	5 468,40
18	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových o	kus	3,00	444,00	1 332,00
19	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařo	m	12,00	76,30	915,60
20	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařo	m	35,30	95,90	3 385,27
21	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařo	m	163,30	103,30	16 868,89
22	877241110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 90	kus	2,00	201,70	403,40
23	877241112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 90	kus	2,00	233,70	467,40
24	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,00	494,50	1 978,00
25	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	565,80	1 131,60
26	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	713,40	713,40
27	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40	m	35,30	13,50	476,55
28	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	198,60	12,30	2 442,78
29	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80	m	163,30	25,80	4 213,14
30	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00	458,80	1 835,20
31	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	964,30	1 928,60
32	422-73606.7	AVK hydrant podzemní 12.1.4, dvojité jištění, DN 80 / 1250mm	ks	2,00	16 286,40	32 572,80
33	R	hydrantová drenáž 12.21	kus	3,00	664,20	1 992,60
34	422-73621	AVK hydrant nadzemní lámací DN80, 1250 mm	kus	1,00	40 174,00	40 174,00
35	286-13434	Trubka PE100 63 x 5,8 mm SDR11 PN16	m	35,80	119,30	4 270,94
36	286-13436	Trubka PE100 90 x 8,2 mm SDR11 PN16	m	165,80	226,30	37 520,54
37	286149360	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90	kus	2,00	968,00	1 936,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Prodloužení vodovodu pč.1247/1 Střelské Hoštice	Rozpočet:
Objekt :	Prodloužení vodovodu pč.1247/1 Střelské Hoštice	Prodloužení vodovodu pč.1247/1 Střelské Hoštice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	286149480	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90	kus	2,00	974,20	1 948,40
39	422-27204	AVK šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/	ks	4,00	6 125,00	24 500,00
40	R	AVK tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce 80/50 - 50.10.8050	ks	2,00	2 315,00	4 630,00
41	R	AVK tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno 90° - 50.13.80	ks	3,00	1 684,00	5 052,00
42	R	AVK tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 80 - 50.15.8080	ks	3,00	2 573,20	7 719,60
43	422-91510	AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10	ks	4,00	418,20	1 672,80
44	422-91360	AVK PLAST uliční poklop šoupatový 7.2.13	ks	4,00	1 143,90	4 575,60
45	422-91460	AVK PLAST uliční poklop hydrantový 7.2.15	ks	2,00	1 875,75	3 751,50
46	422-91515	AVK podkladová deska hydrantová 7.2.17	ks	2,00	517,80	1 035,60
47	422-91330.4	AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-90,max.1,1m	ks	4,00	1 735,50	6 942,00
48	R	UNI plus příruba DN 50 - 9.5.2.5063	kus	2,00	2 127,90	4 255,80
49	R	UNI plus příruba DN 80 - 9.5.2.8090	kus	8,00	2 627,30	21 018,40
50	341-40966	Signalizační vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm ²	m	176,30	45,00	7 933,50
51	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	176,30	19,00	3 349,70
Celkem za		8 Trubní vedení				287 062,61
Díl: 86	Potrubí z trub ocelových					
52	142-15915	Trubka bezešvá hladká 11353.0 D 159x5,0 mm	m	22,30	685,00	15 275,50
53	230 19-3005.R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky	m	22,30	356,70	7 954,41
Celkem za		86 Potrubí z trub ocelových				23 229,91
Díl: 99	Přesun hmot					
54	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,70	1 710,00	4 617,00
Celkem za		99 Přesun hmot				4 617,00